
Id Nombre de tarea Duración

0 INST. NUEVO PAVIMENTO 47 días
1 FASE I 7 días
2 Preparación de material 1 día

3 Seguridad y zona de exposición 1 día

4 Preparación de material 1 día

5 Pasillos de accesos 1 día

6 FASE II 19 días
7 Hall auditorio 4 días

8 Rampa 01 a Hall Planetario 8 días

9 Preparación de material 1 día

10 Rampa planta 00 a 01 1 día

11 Microespacio 7 días

12 FASE III 17 días
13 Preparación de material 1 día

14 Zona expositiva 1 día

15 Preparación de material 1 día

16 Zona expositiva 1 día

17 Preparación de material 1 día

18 Zona expositiva 1 día

19 Preparación de material 1 día

20 Zona expositiva 1 día
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